

ACTA DE CONFORMIDAD E INICIO DE FASE

SPRINT 4: ADMINISTRACIÓN Y LANZAMIENTO

Información del Proyecto

Proyecto: Plataforma Prolecom
Cliente: Ing. Francisco Ramírez
Fecha de la Reunión: 12 de julio de 2026
Fase Iniciada: Sprint 4 (Semanas 10–12)

1 Alcance Planificado (Product Backlog Items)

El equipo de desarrollo se compromete a diseñar, codificar e integrar los siguientes ítems durante las próximas tres semanas:

- **[PB19] Evaluaciones:** Implementación de cuestionarios y tarjetas de estudio (flashcards), incluyendo pruebas para la calificación automática.
- **[PB17] Moderación:** Creación del sistema de reportes y un panel de moderador con capacidades para banear usuarios y ocultar contenido inapropiado.
- **[PB22] Soporte y Administración:** Desarrollo de módulos para la gestión de cuentas y monitoreo de los registros (logs) de salud del sistema.
- **[PB23] Lanzamiento Final:** Ejecución de pruebas completas de extremo a extremo (E2E) y la auditoría final del código para asegurar su paso a producción.

2 Aprobación de la Planificación

El Cliente manifiesta su conformidad con los objetivos, prioridades y desglose técnico presentados para las Semanas 10–12, autorizando al equipo a dar inicio formal a las tareas programadas.

Ing. Francisco Ramírez
Cliente