

ACTA DE CONFORMIDAD E INICIO DE FASE

SPRINT 3: IDE VISUAL, COLABORACIÓN Y SEGUIMIENTO

Información del Proyecto

Proyecto: Plataforma Prolecom
Cliente: Ing. Francisco Ramírez
Fecha de la Reunión: 21 de junio de 2026
Fase Iniciada: Sprint 3 (Semanas 7–10)

1 Alcance Planificado (Product Backlog Items)

El equipo de desarrollo se compromete a diseñar, codificar e integrar los siguientes ítems durante las próximas tres semanas:

- **[PB9] IDE Visual (Monaco Editor):** Integración de un entorno de desarrollo dentro de la plataforma (basado en Monaco Editor), dotado de resaltado de sintaxis y la estructuración de un entorno seguro para que el estudiante interactúe con el código.
- **[PB12] Foro Académico (Q&A):** Desarrollo de un sistema de foros centralizado por curso para resolver dudas (hilos de discusión), acompañado de pruebas de carga para garantizar la concurrencia y estabilidad de la base de datos.
- **[PB16] Validación de Contenido y Mentoría:** Habilitación de funcionalidades para que Profesores y Ayudantes de cátedra validen respuestas útiles e interactúen con distintivos de credibilidad (etiquetas oficiales).
- **[PB11] Seguimiento de Progreso:** Creación de la lógica y los algoritmos encargados del cálculo de completitud y avance del estudiante dentro del curso, sustentados por pruebas unitarias rigurosas.

2 Aprobación de la Planificación

El Cliente manifiesta su conformidad con los objetivos, prioridades y desglose técnico presentados para las Semanas 7–10, autorizando al equipo a dar inicio formal a las tareas programadas.

Ing. Francisco Ramírez
Cliente