

ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

SPRINT 4: ADMINISTRACIÓN Y LANZAMIENTO

Información del Proyecto

Proyecto:	Plataforma Prolecom
Cliente:	Ing. Francisco Ramírez
Fecha de la Reunión:	12 de agosto de 2026
Fase Evaluada:	Sprint 4 (Semanas 10–12)

1 Entregables Revisados y Aprobados

Mediante la presentación técnica y demostración en vivo, se valida el cumplimiento de los siguientes componentes listos para el entorno de producción:

- **[PB19] Evaluaciones:** Implementación y validación de los módulos de cuestionarios (quizzes) y tarjetas de estudio (flashcards), comprobando el correcto funcionamiento de las pruebas de calificación automática.
- **[PB17] Moderación:** Despliegue del sistema de reportes y el panel de control para moderadores, incluyendo la verificación de las herramientas para banear usuarios y ocultar contenido inapropiado.
- **[PB22] Soporte y Administración:** Habilitación efectiva de la gestión de cuentas de usuario y comprobación del monitoreo activo de los registros (logs) sobre la salud del sistema.
- **[PB23] Lanzamiento Final:** Ejecución exitosa y validación de las pruebas completas de extremo a extremo (E2E), junto con la aprobación de la auditoría final de código.

2 Declaración de Conformidad

El Cliente confirma que los entregables presentados satisfacen los criterios de aceptación acordados de manera innegociable para el cierre del Sprint 4 y la culminación del ciclo de desarrollo. Por lo tanto, se da por concluida la fase y el proyecto de manera satisfactoria.

Ing. Francisco Ramírez
Cliente