

ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

SPRINT 3: IDE VISUAL, COLABORACIÓN Y SEGUIMIENTO

Información del Proyecto

Proyecto: Plataforma Prolecom
Cliente: Ing. Francisco Ramírez
Fecha de la Reunión: 12 de julio de 2026
Fase Evaluada: Sprint 3 (Semanas 7–9)

1 Entregables Revisados y Aprobados

Mediante la presentación técnica y demostración en vivo, se valida el cumplimiento de los siguientes componentes:

- **[PB9] IDE Visual (Monaco Editor):** Integración del editor Monaco con resaltado de sintaxis y configuración de un entorno seguro.
- **[PB12] Foro Académico (Q&A):** Implementación de hilos de discusión basados en los cursos, con pruebas de carga para garantizar la concurrencia.
- **[PB16] Validación y Mentoría:** Habilitación de características de mentoría y etiquetas oficiales para las respuestas validadas por instructores y ayudantes.
- **[PB11] Seguimiento de Progreso:** Desarrollo de los algoritmos de progreso y pruebas unitarias para el cálculo de completitud de los cursos.

2 Declaración de Conformidad

El Cliente confirma que los entregables presentados satisfacen los criterios de aceptación acordados de manera innegociable para el cierre del Sprint 3. Por lo tanto, se da por concluida la fase de manera satisfactoria.

Ing. Francisco Ramírez
Cliente